



Presseinformation


zur 23. Sitzung des Bauausschusses
am 01.04.2014

TOP 4

FÜ 19 G+R Wachendorf- Banderbach – Vergabe der Arbeiten

Sachverhalt:

FÜ 19 G+R Wachendorf – Banderbach (2014-2015) – Vergabe der Arbeiten



In der letztjährigen Fortschreibung des Radwegbauprogramms wurde die bituminöse Befestigung dieses Weges für das Jahr 2014 vorgesehen. Dieser Weg ist nur auf einem kurzen Stück von Banderbach aus kommend bituminös befestigt und im waldbegleitenden Bereich nur mit wassergebundener Decke ausgeführt. Der unzureichende Zustand der Wegefläche (Durchwurzelungen) lässt sich mit normalen Unterhaltungsmitteln nicht mehr beheben. Im unbefestigten Bereich ist dieser Weg zwischenzeitlich nur noch ca. 1 m breit, so dass bereits vor einigen Jahren die Ausweisung dieses Weges von einem Geh- und Radweg auf einen reinen Gehweg (mit Zusatz Radfahrer frei) zurückgenommen werden musste.

Eine Verbesserung des Wegezustands und vor allem der Verkehrsverhältnisse lässt sich nur durch einen richtliniengemäßen Ausbau dauerhaft erreichen. Allerdings ist die Situation bei diesem Weg aufgrund der teilweisen Lage in einem Wasserschutzgebiet und im Bannwaldbereich bei gleichzeitig sehr schmaler Grundstücksbreite des bisherigen Weges sehr

schwierig.

Der Zuwendungsantrag wurde fristgerecht bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht, mit Zwischenmitteilung vom 06.03.2014 wurde dem Landkreis die Programmaufnahme von der Regierung in Aussicht gestellt. Ein Beginn der Bauarbeiten ist damit gemäß Ziffer 4.4 RZStra unschädlich, wenn das Vorhaben noch in diesem Jahr in das BayGVFG-Programm aufgenommen wird. Dies war bei sämtlichen vorausgegangenen Zuwendungsmaßnahmen des Landkreises der Fall, ist jedoch keineswegs auch garantiert.

Bisherige Kostenschätzung:

-	Gesamtbaukosten:	378.000 €
-	Landschaftspflegerische Maßnahmen	20.000 €
-	Verwaltungskosten:	28.000 €
-	Vermessung	15.000 €
-	Kleinleistungen, Sonstiges	24.000 €
-	<u>Grunderwerb:</u>	<u>50.000 €</u>
-	Gesamtkosten:	515.000 €
	Kosten für Landkreis Fürth:	515.000 €
	(Geschätzter Anteil staatlicher Zuwendungen (nur Landkreisanteil):	ca. 181.000 €)

Terminschiene:

Veröffentlichung im Staatsanzeiger:	21.02.2014
Submission:	20.03.2014
Ende der Zuschlagsfrist:	17.04.2014
Voraussichtlicher Baubeginn:	12.05.2014
Voraussichtliche Fertigstellung:	31.10.2014

Die Submission hat folgende Ergebnisse gebracht:

Fa. Hans Hirschmann, Treuchtlingen	304.482,33€
Leipold Bau GmbH, Heßdorf	306.033,79€
Gustav Meyer GmbH, Windsbach	314.258,16€
Heilit+Woerner Bau GmbH, Nürnberg	344.846,73€
Max Bögl, Sengenthal	397.471,36€
Richard Schulz Tiefbau GmbH, Buttenheim	399.021,88€

Hieraus ergibt sich eine aktualisierte Kostenschätzung von:

-	Gesamtbaukosten:	305.000 €
-	Sonstiges*	50.000 €
-	Landschaftspflegerische Maßnahmen	20.000 €
-	Verwaltungskosten:	28.000 €
-	Vermessung	15.000 €
-	<u>Grunderwerb:</u>	<u>50.000 €</u>
-	Gesamtkosten:	468.000 €

*Sonstiges: Aufgrund der besonderen Lage im Wasserschutzgebiet und der daraus resultierenden möglichen Notwendigkeit von Bodenaustausch wurde dieser Posten deutlich erhöht. Inwieweit er tatsächlich benötigt wird, kann erst beurteilt werden, wenn der gesamte Erdaushub auch ausgebaut und beprobt wurde. Auch andere, vorab nicht absehbare Zusatzkosten können hieraus ausgeglichen werden.

Eine abschließende Wertung der Angebote (inkl. Bietergespräch) konnte bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch nicht durchgeführt werden, sollte aber bis zur Sitzung des Bauausschusses erfolgt sein. Die Verwaltung wird daher in der Sitzung über die Wertung informieren.

Der zur Verfügung stehende Haushaltsrahmen wird eingehalten, gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 515.000 € ist hier sogar mit einer deutlichen Einsparung zu rechnen.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Arbeiten für den Ausbau des Geh- und Radweges Wachendorf – Banderbach an den wirtschaftlichsten Anbieter, die Fa. Hans Hirschmann, Treuchtlingen zu einem Bruttoangebotspreis von 304.482,33€ zu vergeben (vorbehaltlich Ergebnis der Wertung).