



Presseinformation

zur 23. Sitzung des Bauausschusses
am 01.04.2014

TOP 5

FÜ 19 Ausbau der OD Wachendorf BA 3 – Vergabe der Arbeiten

Sachverhalt:



Der 1. BA (~500 m) wurde bereits 2002/2003 realisiert, der 2. BA konnte 2013 durchgeführt werden. Mit letztjähriger Fortschreibung des Straßenbauprogramms hat der Kreistag beschlossen den BA 3 dieser Maßnahme im Jahre 2014 zu realisieren.

Der Ausbau soll im Wesentlichen am Bestand orientiert werden, zudem soll im westlichen Bereich dieses Bauabschnitts auf der Südseite der FÜ 19 ein Gehweg neu errichtet werden.

Der Zuwendungsantrag wurde fristgerecht zum 01.09.13 eingereicht. Der Grunderwerb ist gesichert und fällt ausschließlich für die Gehwege (Baulast Gemeinde) an. Mit Zwischen-

mitteilung vom 06.03.2014 wurde dem Landkreis die Programmaufnahme von der Regierung in Aussicht gestellt. Ein Beginn der Bauarbeiten ist damit gemäß Ziffer 4.4 RZStra unschädlich, wenn das Vorhaben noch in diesem Jahr in das BayGVFG-Programm aufgenommen wird. Dies war bei sämtlichen vorausgegangenen Zuwendungsmaßnahmen des Landkreises der Fall, ist jedoch keineswegs auch garantiert.

Bisherige Kostenschätzung:

-	Gesamtbaukosten:	723.000 €
-	Verwaltungskosten:	51.000 €
-	Landschaftspfl. Begleitplan:	5.000 €
-	Vermessung:	10.000 €
-	Grunderwerb:	60.000 €

-	Gesamtkosten:	849.000 €
	Kosten für LK Fürth:	645.000 €
	Anteil Beteiligte:	203.000 €

(Geschätzter Anteil staatlicher Zuwendungen (nur Landkreisanteil): ca. 224.000 €)

Terminschiene:

Veröffentlichung im Staatsanzeiger:	21.02.2014
Submission:	19.03.2014
Ende der Zuschlagsfrist:	17.04.2014
Voraussichtlicher Baubeginn:	12.05.2014
Voraussichtliche Fertigstellung:	31.10.2014

Die Submission hat folgende Ergebnisse gebracht:

Leipold Bau GmbH, Heßdorf	667.924,33€
Gustav Meyer GmbH, Windsbach	720.482,63€
Heilit+Woerner Bau GmbH, Nürnberg	765.241,75€
Richard Schulz Tiefbau GmbH, Buttenheim	929.639,90€
Max Bögl, Sengenthal	987.878,11€

Eine abschließende Wertung der Angebote (inkl. Bietergespräch) konnte bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch nicht durchgeführt werden, sollte aber bis zur Sitzung des Bauausschusses erfolgt sein. Die Verwaltung wird daher in der Sitzung über die Wertung informieren.

Hierdurch ergeben sich aktualisierte Gesamtkosten:

-	Gesamtbaukosten:	668.000 €
-	Verwaltungskosten:	48.000 €
-	Landschaftspfl. Begleitplan:	5.000 €
-	Vermessung:	10.000 €
-	Grunderwerb:	60.000 €
-	Sonstiges *	58.000 €

-	Gesamtkosten:	849.000 €
	Kosten für LK Fürth:	645.000 €
	Anteil Beteiligte:	203.000 €

(Geschätzter Anteil staatlicher Zuwendungen (nur Landkreisanteil): ca. 224.000 €)

*Sonstiges: Aufgrund der Erfahrungen mit belastetem Boden im BA 2 wurde dieser Posten mit in die Kalkulation aufgenommen. Inwieweit er tatsächlich benötigt wird, kann erst beurteilt werden, wenn der gesamte Erdaushub auch ausgebaut wurde. Auch andere, vorab nicht absehbare Zusatzkosten könne hieraus ausgeglichen werden.

Der zur Verfügung stehende Haushaltsrahmen wird dennoch eingehalten.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Arbeiten für den Ausbau der OD Wachendorf BA 3 an den wirtschaftlichsten Anbieter, die Leipold Bau GmbH, Heßdorf zu einem Bruttoangebotspreis von 667.924,33€ zu vergeben (vorbehaltlich Ergebnis der Wertung).