



## Presseinformation

zur 25. Sitzung des Bauausschusses  
am 02.05.2019

### TOP 2.1

#### **FÜ 8 Errichtung einer Ampelanlage in Seukendorf - Vergabe der Arbeiten**

##### **Sachverhalt:**

Im Bauprogramm des Landkreises ist die Errichtung einer Ampelanlage (Busbeschleunigung und Fußgängerampel) für das Jahr 2019 vorgesehen. Wie geplant wurde die Ausschreibung hierfür Anfang 2019 auf den Weg gebracht, die Submission ist Mitte März erfolgt. Ursprünglich war vorgesehen die Maßnahme im BA am 03.04.2019 zu vergeben und in den Osterferien durchzuführen.

Die Maßnahme wurde fristgerecht ausgeschrieben, insgesamt haben 5 Firmen die Angebotsunterlagen abgeholt. Es ist jedoch nur ein Angebot abgegeben worden, welches sich nach näherer Prüfung jedoch als unvollständig und fehlerhaft herausgestellt hat. Eine Vergabe konnte somit nicht erfolgen, die Ausschreibung musste aufgehoben werden. Nachdem diese Vergabe der einzige TOP für die BA-Sitzung am 03.04.2019 gewesen ist, musste auch die Sitzung des BA abgesagt werden.

Nachdem die Ortsdurchfahrt von Seukendorf eine sehr hohe Verkehrsbelastung aufweist (DTV 2015: 8.838 Kfz/24h), sollten die Arbeiten wegen der erforderlichen Sperrungen möglichst in den verkehrsärmeren Zeiten durchgeführt werden.

Um die Maßnahme dennoch in 2019 durchführen zu können, hat die Verwaltung daher vorgeschlagen, die Erdarbeiten für diese Maßnahme im Rahmen der alljährlichen Meistereimaßnahme durchzuführen. Die Lieferung und Installation der eigentlichen Ampelanlage wurde nach Einholung mehrerer Angebote bereits an die Fa. Siemens vergeben (Auftragswert 14.964,01 € inkl. MwSt). Neben der Bauausführung noch in 2019 kann mit dieser Handhabung aller Voraussicht nach auch eine gewisse Einsparung bei den Gesamtkosten dieser Maßnahme erreicht werden. Die bisherige Kostenschätzung für diese Maßnahme betrug zuletzt ca. 120.000 €.

Der ursprünglich in 2019 als Meistereimaßnahme vorgesehene Umbau der Radwegeführung an der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße nach Bronnamburg von der FÜ 19 kommend, soll daher auf 2020 verschoben werden.

Die erforderlichen Vorbereitungen zur Durchführung dieser Maßnahme sind bereits in vollem Gange, so dass diese Maßnahme auch baulich zeitnah angegangen werden kann.

##### **Beschlussvorschlag:**

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.