



Presseinformation

zur 1. Sitzung des Bauausschusses
am 18.09.2020

TOP 2.1

Maßnahme zur Neueindeckung und Dachdämmung an der Landwirtschaftsschule/AELF – Unterbrechung der Arbeiten

Sachverhalt:

Bei der im Frühjahr 2020 angelaufenen Maßnahme zur Neueindeckung und Dachdämmung an der Landwirtschaftsschule/AELF kommt es zu erheblichen Verzögerungen.

Hintergrund sind die im April / Mai 2020 vorgefundenen Nistplätze von Mauerseglern und Haussperlingen in Dachrandbereichen an Traufen und Gauben an nahezu allen Gebäudeteilen. Die Arbeiten wurden aus Gründen des Artenschutzes umgehend eingestellt.

Es erfolgten intensive Abstimmungen mit der Naturschutz- und Denkmalbehörde der Stadt Fürth, sowie des zur naturschutzrechtlichen Beurteilung beauftragten Büro R&H Umwelt aus Nürnberg.

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich unter Berücksichtigung aller Belange im Frühjahr 2021 fortgesetzt werden.

Durch die Unterbrechung der Arbeiten sowie zusätzlicher Kompensationsmaßnahmen für den Artenschutz werden nach aktuellem Stand Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000.- EUR entstehen.

Die Maßnahme ist als Teil des KIP-S-II-Programms mit 363.500.- EUR gefördert und muss bis 31.12.2022 baulich fertiggestellt sein und bis 31.12.2023 abgerechnet werden.

Der Kostenrahmen der Förderung wird durch die entstehenden Mehrkosten voraussichtlich überschritten.

Die Einhaltung der Fristen ist nach aktuellem Stand nicht gefährdet.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.